

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13), direktor komunalnog poduzeća Albanež d.o.o.,dana 05.05.2014. ,donosi:

### ODLUKU O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA NABAVE ZA 2014 .GODINU

#### Članak 1.

U Tablici Plana nabave za 2014. ispod teksta :

| PREDMET NABAVE  | EVIDEN. BROJ NABAVE | PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE bez PDV-a | VRSTA POSTUPKA | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/ OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI |
|---|---------------------|--|----------------|--|----------------------------|--|
| Izrada fekalne kanalizacije naselja Medulin kanal FK-5 (O19-PO) | 47-14-BV            | 66.000,00 kn                             |                |  |                            |  |

**Dodaje se tekst:**

| PREDMET NABAVE  | EVIDEN. BROJ NABAVE | PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE bez PDV-a | VRSTA POSTUPKA | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/ OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI |
|---|---------------------|--|----------------|--|----------------------------|--|
| Projekt nadzorno upravljačkog sustava (NUS) sustava odvodnje za aglomeracije Medulin, Ližnjan, Banjole i Premantura | 48-14-BV            | 85.000,00 kn                             |                |  |                            |  |
| Projekt rekonstrukcije postojećih razvodnih ormara u svrhu prihvata na NUS  | 49-14-BV            | 60.000,00 kn                             |                |  |                            |  |

## **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Pomeru, 27.06.2014.

Ur. broj:1488/14

Direktor:  
Edo Krajcar ,mag.oec