

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), direktor trgovačkog društva Albanež d.o.o.,
dana 29.03.2017. ,donosi:

ODLUKU O
II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA NABAVE ZA 2017.GOD.

Članak 1.

U Tablici Plana nabave za 2017. tekst :

PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV-a	VRSTA POSTUPKA	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
Električna energija	13-17-OT	350.000,00 kn	otvoreni postupak javne nabave	ugovor	03.04.2017.	1 godina
Usluge osiguranja	14-17-JN	149.000,00 kn	postupak jednostavne nabave	ugovor	01.12.2017.	1 godina

mijenja se i glasi:

PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV-a	VRSTA POSTUPKA	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
Rekonstrukcija opreme na crpnoj stanici Osipovica	13-17-JN	190.000,00 kn	postupak jednostavne nabave	ugovor	30.03.2017.	do 26.05.2017.

Izrada priključaka Katikulić Medulin	14-17-JN	70.000,00 kn	postupak jednostavne nabave	ugovor	30.03.2017.	do 29.04.2017.
--------------------------------------	----------	--------------	-----------------------------	--------	-------------	----------------

Članak 2.

U Tablici Plana nabave za 2017. ispod teksta:

PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV-a	VRSTA POSTUPKA	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
Izrada priključaka Katikulić Medulin	14-17-JN	70.000,00 kn	postupak jednostavne nabave	ugovor	30.03.2017.	do 29.04.2017.

dodaje se tekst:

PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV-a	VRSTA POSTUPKA	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
Rekonstrukcija oborinske odvodnje sa područja UPU Banjole -Kamik	15-17-JN	180.000,00 kn	postupak jednostavne nabave	ugovor	30.03.2017.	do 20.05.2017.
Izgradnja crpne stanice u okolišu stambeno poslovnih objekata Vižula u Medulinu	16-17-JN	480.000,00 kn	postupak jednostavne nabave	ugovor	15.04.2017.	do 14.06.2017.
Izrada glavnog građevinskog projekta fekalne kanalizacije dijela naselja Premantura	17-17-JN	195.000,00 kn	postupak jednostavne nabave	ugovor	15.04.2017.	90 dana

Izrada projektne dokumentacije sanitarne odvodnje u dijelu naselja Vinkuran - Livadine	18-17-JN	40.000,00 kn	postupak jednostavne nabave	ugovor	15.05.2017.	30 dana
Usluge nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji fekalne kanalizacije aglomeracije Medulin -vertikala Burle FK-7 Burle- zmija	19-17-JN	50.000,00 kn	postupak jednostavne nabave	ugovor	15.05.2017.	7 mjeseci

Članak 3.

Ostale nabave planirane u Planu nabave za 2017.godinu ostaju neizmjenjene.

Ukoliko će se tijekom godine pojaviti potreba za novim nabavama, koje je potrebno uvrstiti u Plan nabave prema Zakonu o javnoj nabavi, pristupit će se izmjenama i dopunama ovog Plana nabave prije provedbe postupka za predmet nabave koji se uvrštava u Plan.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Pomeru, 29.03.2017.god.

Ur.broj: 731/A-17

ALBANEŽ:
direktor
Edo Krajcar, mag.oec.

Albanež d.o.o.
za javnu odvodnju (2)