

PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

PREDMET NABAVE	EV. BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA	IZMJENE PLANA
Izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Premantura, kanali: K-6.4(O4-O7) i K-6.7	EV-OT-01/13	220.000,00 kn	OTVORENI POSTUPAK	UGOVOR O JAVNIM RADOVIMA	25.01.2013.	15.05.2013.	
Popravak oštećenih asfaltnih površina na nerazvrstanim cestama u naseljima Općine Medulin	EV-OT-02/13	319.000,00 kn	OTVORENI POSTUPAK	UGOVOR O JAVNIM RADOVIMA	25.01.2013.	15.05.2013.	
Usluga financijskog leasinga za nabavu cestovne čistilice (autočistilice)	EV-OT-03/13	1.250.000,00 kn	OTVORENI POSTUPAK	UGOVOR O JAVNIM USLUGAMA	01.03.2013.	60 MJESECI	
Dodatni radovi na izgradnji fekalne kanalizacije naselja Vinkuran - III faza	EV-PR-04/13	245.000,00 kn	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE	UGOVOR O JAVNIM RADOVIMA	04.02.2013.	15.05.2013.	
Nepredviđeni dodatni radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u naselju Medulin, kanali: F-8, F-9, F-11, F-15, F-19, F-22(O1-O34), F-22/3, F-22/7, F-23, F-25(O1-O3), F-29(O11-PO), F-29/3, F-29/4, FK-3, FK-12	EV-PR-06/13	129.000,00 kn	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE	UGOVOR O JAVNIM RADOVIMA	21.03.2013.	15.05.2013.	izmjena plana 20.03.2013.
Izgradnja prometnice Paredine-Kamenjak	EV-PR-05/13	180.000,00 kn	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE	UGOVOR O JAVNIM RADOVIMA	5.4.2013	16.04.2013.	izmjena plana 04.04.2013.
Nepredviđeni dodatni radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u naselju Medulin, kanali: FK-1, FK-2(O15-O19), FK-2.2, FK-4, FK-4.1, FK-9(RO185-RO191), FK-9.1	EV-PR-07/13	193.500,00 kn	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE	UGOVOR O JAVNIM RADOVIMA	13.05.2013.	15.06.2013.	izmjena plana 10.05.2013.

Ukoliko će se tijekom godine pojaviti potreba za nekim drugim nabavama, koje je potrebno uvrstiti u Plan nabave prema Zakonu o javnoj nabavi, pristupiti će se izmjenama i dopunama ovog Plana nabave prije provedbe postupka nabave za predmet koji se naknadno uvrštava u Plan.

Plan nabave TD Albanež d.o.o. za 2013. godinu primjenjuje se od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.

Za Albanež d.o.o.:
direktor:
Edo Krajcar, mag.oec.